

Datum : 23 mei 2022
Tijdstip : 16.00 uur – 16.45 uur
Vergaderlocatie : Gemeentehuis Bussum
Aanwezigen : **5.1.2e**, **5.1.2e**, Alexander Luijten, Geert Jan Hendriks,
5.1.2e, **5.1.2e**, **5.1.2e**, **5.1.2e** (digitaal), **5.1.2e**, **5.1.2e**

Verslag stuurgroep vergadering oz ontwikkeling Hocras locatie

1. Opening (Alexander Luijten)

Alexander opent de eerste stuurgroep vergadering en heet iedereen welkom. **5.1.2e** is aanwezig via Teams.

2. Vaststelling agenda (allen)

Er zijn geen aanvullende agendapunten. Alexander stelt de agenda vast.

3. Verslag vorige vergadering d.d. 28 maart 2022 (bijgevoegd)

Er zijn geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.

4. Bestuurlijke besluitvorming

a. Extra collegebesluit haalbaarheid (mondelijke toelichting **5.1.2e**)

In het proces is tussenstap ingebouwd. In eerste instantie zou de overeenkomst rechtstreeks aan het college aangeboden worden. Omdat er in het plan afwijkingen zitten op het reguliere beleid/ambtelijke opmerkingen zijn, is er voor gekozen om het college eerst te laten besluiten over de planuitgangspunten. Dit houdt in dat het college een extra besluit neemt, voordat de anterieure overeenkomst aan het college aangeboden wordt. Geert Jan vraagt nog of dit niet kan samenvallen. **5.1.2e** geeft aan dat het wenselijk is dat er eerst een besluit komt over de uitgangspunten, om te voorkomen dat de discussie aan de hand van de overeenkomst plaatsvindt (wat een verdere uitwerking is).

b. Presentatie en besluitvorming gemeenteraad

5.1.2e wil graag het plan toegelicht hebben aan de gemeenteraad. Dit omdat bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan in de gemeenteraad, er maar een korte spreektijd is voor de wethouder. Het verzoek voor een thema-uur is gedaan aan de griffie. Er is nog geen datum vastgesteld. **5.1.2e** zal dit navragen bij de griffie (actie: **5.1.2e**). Het is druk voor het zomer reces. Als het niet lukt, dan wordt het september. Geert Jan geeft aan dat hij behoefte heeft aan een planning van het totale proces. Deze wordt opgesteld en geagendeerd voor de volgende vergadering (actie: **5.1.2e**).

5. Voortgang overeenkomst (besprekspunt allen)

a. Stand van zaken

De uitwerking van de overeenkomst loopt voorspoedig. Openstaand punt is nog wel de mogelijke toekomstige uitbreidingen van de school op de locatie. **5.1.2e** geeft aan dat hij wil voorkomen voor de toekomstige bewoners van de wijk, dat er uitbreidingen aan de school worden gedaan, die niet passen in de beeldkwaliteit. En dat hij daar garanties voor wil hebben. Geert Jan geeft aan dat het mogelijk moet zijn om tijdelijk de school uit te kunnen breiden. En dat er in het geval van calamiteiten er mogelijkheden moeten zijn (ooftje). Dat er tijdelijk er iets bijgeplaatst moet worden, zijn aanwezigen het over eens. Een periode van 3 jaar zou daarvoor redelijk zijn. **5.1.2e** komt met een voorstel voor de overeenkomst (actie: **5.1.2e**).

b. Vervolgafspraken

Reeds besproken onder punt 4.

6. Proces haalbaarheid middelbare school (Geert Jan Hendriks)

a. Voortgang locatiestudie

5.1.2a geeft een toelichting op de stand van zaken. Het plannen van de afspraken gaat vrij moeizaam. De verwachting is dat de locatiestudie niet voor de zomervakantie afgerond kan worden, maar dat voor de vakantie er wel duidelijkheid of we met elkaar op een haalbare route zitten. Afronding rapport zal dan waarschijnlijk direct na de zomervakantie zijn.

7. Vergaderschema (allen)

De komende periode worden de vergaderingen om de 6 weken gepland (**actie: gemeente**). *Naschrift: de nieuwe datum is donderdag 30 juni om 13.00 uur.*

8. Rondvraag (allen)

5.1.2e vraagt nog er nog iets gedaan moet worden met het rapport van de buurtvereniging De Walden. Er is vanuit de gemeente geen schriftelijke reactie geweest. De vergadering constateert dat het geen toegevoegde waarde heeft om hier op te gaan reageren.

9. Afsluiting

Alexander bedankt aanwezigen en sluit de vergadering.